研发中心10月董事会报告

一、研发项目执行情况
	月份
	研发项目执行情况
	项目说明

	
	计划项目（个）
	完成项目（个）
	

	1—8月
	12
	8
	

	9月
	1
	0
	新增 
1. R20200103-微磅底层通讯架构优化(三菱)
2. R20200104-微磅底层通讯架构优化(西门子)
3. R20200401-永宏版失重式磅秤开发
已完成： 
1. R20200204-实时数据存储结构优化(主磅)

	10月
	1
	1
	

	11月
	1
	0
	新增 
1. R20200402-西门子版失重式磅秤开发

	12月
	0
	0
	


注:1月-10月份 ：(1)计划项目共14个 
 (2)完成项目共 9个




一、研发项目执行情况
	序号
	案件编号及名称
	责任单位
	进度说明
	执行状态

	1
	[bookmark: _GoBack]R20200401-永宏版失重式磅秤开发
	机研
	2000925: 程序编写
已完成20%
	程序编写
预计完成日期:11月31号

	
	
	信研
	20200907:开始编码
已完成:100%
	编码已完成
预计完成日期:11月31号

	2
	R20200302-西门子版立体库半自动手工磅开发
	机研
	200810: 程序编写
已完成100%
	程序编写完成
预计完成日期:10月30号

	
	
	信研
	未开始
	未开始
预计完成日期:10月30号
延期完成日期:12月30号

	3
	R20200601-真空计量磅秤三菱-人机版

	机研
	200810: 程序编写
已完成50%
	程序编写
预计完成日期:12月30号

	4
	R20200104-微磅底层通讯架构优化(西门子)
	信研
	未开始
	未开始
预计完成日期:11月30号

	5
	R20200103-微磅底层通讯架构优化(三菱)
	信研
	未开始
	未开始
预计完成日期:10月30日
延期完成日期:12月30日

	7
	R20200202-主磅单机画面优化
	信研
	200420:画面初稿设计
200826:画面程序编码
200911:主磅画面绘制
已完成50%
	重新设计主磅单机系统画面，丰富显示内容，提升用户体验。
预计完成日期:11月30日

	8
	R20200204-实时数据存储结构优化(主磅)
	信研
	200424:开始编码
200916：编码完成
已完成 100%
	修改主磅工艺数据存储数据结构，避免因工艺数据过多导致数据库到达存储上限的问题。
(已完成)
预计完成日期:12月30号



二、报价项目执行情况
	月份
	报价项目（个）
	项目说明

	1-8月
	0
	

	9月
	0
	

	10月
	0
	

	11月
	0
	

	12月
	0
	



三、设计变更案执行情况
	月份
	设计变更案执行情况
	项目说明

	
	立项案件（个）
	成交完成案件(个）
	

	2020年1—8月
	6
	3
	

	9月
	0
	0
	

	10月
	0
	1
	


注:1月-8月份 ：(1)立项案件共6个
                (2)成交完成案件共3个

四、2020年设计变更案执行情况
1-10月份设计变更案执行情况
	立项案件
	成交完成案件

	DC200001_清远合信AB系统标签打印变更方案
	DC200001_清远合信AB系统标签打印变更方案

	DC200002_辽源佳林生产数据追溯变更方案
	DC200002_辽源佳林生产数据追溯变更方案

	DC200003_浙江加诚生产数据追溯变更方案
	DC200003_浙江加诚生产数据追溯变更方案

	DC200004_宁波乔士混炼胶系统改造方案
	

	DC200005_江西金利隆数据对接变更方案
	

	DC200006_CS RUBBER 客制化软件升级
	

	DC200007_CS RUBBER 客制化软件升级
	




